

Паспорт лин-проекта

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №25 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Владимира Адамовича Тарасевича

Оптимизация процесса выдачи учебников обучающимся в школьной библиотеке

УТВЕРЖДАЮ:

Общие данные: Заказчик: Сердцева О.М. директор МБОУ ООШ №25 им. В.А. Тарасевича. Процесс: выдача, сбор и обмен учебниками. Границы процесса: от запроса учебников пользователем до возврата в библиотеку. Руководитель лин-проекта: Чернышенко И.О., библиотекарь Команда лин-проекта: Сидоренко И.В., зам. директора по ВР, Иванченко Е.В. и.о. зам. директора по УР, Грудзинская А.Е., учитель начальных классов.			Обоснование: 1. Длительные временные затраты организации выдачи учебников. 2. Длительный процесс обслуживания обучающихся, связанный с записью учебников в читательскую карточку.		
Цель и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта - 10.04.2024г.		
Сокращение временных затрат на обслуживание обучающихся	30 минут	5 минут	2. Картирование текущего состояния (с 10.04.2024г. по 29.04.2024г.).		
Сокращение времени на заполнение читательских формуляров	15 минут	2 минуты	3. Анализ проблем и потерь (с 06.05.2024г. по 16.05.2024г.).		
Эффекты: 1. Сокращение временных затрат на обслуживание обучающихся. 2. Удовлетворённость обучающихся качеством обслуживания.			4. Составление карты целевого состояния (с 13.05.2024г. по 27.05.2024г.)		
			5. Разработка плана мероприятий (с 28.05.2024г. по 28.06.2024г.).		
			6. Защита плана мероприятия (с 29.06.2024г. по 31.06.2024г.).		
			7. Внедрение улучшений (с 31.06.2024г. по 28.07.2024г.).		
			8. Мониторинг результатов (с 03.08.2024г. по 31.08.2024г.).		
			9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 06.08.2024г. по 31.08.2024г.).		